(ไตรมาส ๒)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเรือ

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จัดซื้อ	ประกาศสอบราคา	ลงนาม	การส่งมอบ	การเบิกจ่าย		เป็นไป	ไม่เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดจ้าง ด้วยวิธี	ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	(วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตามแผน (/)	ไปตาม แผน (/)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ครุภัณฑ์										
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานขนาดใหญ่	๑									กำลังดำเนินการ
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ล็อกเกอร์เก็บของ ๑๕ ช่อง	๑									กำลังดำเนินการ
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นเหล็กวางของ ๓ ชั้น	๑									กำลังดำเนินการ
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	๒									กำลังดำเนินการ
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒									กำลังดำเนินการ
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพทมือถือ	๑									กำลังดำเนินการ
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	๕	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์	๑	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๔๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ (การแพทย์กายภาพ)	๑	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๕,๓๐๐.๐๐	✓		
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสแกนเอกสาร	๑	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๑๖,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตู้แร็ค	๒	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๔๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๒	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่อง Ultrasound Combined	๑									กำลังดำเนินการ
๑๓	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า	๑									กำลังดำเนินการ
๑๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	Syring Driver	๒									กำลังดำเนินการ
๑๕	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	๑									กำลังดำเนินการ
๑๖	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	Otoscope-Opthamoscope	๑									กำลังดำเนินการ
๑๗	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	โคมไฟเย็บแผล	๑									กำลังดำเนินการ

(ไตรมาส ๒)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเรือ

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จัดซื้อ	ประกาศสอบราคา	ลงนาม	การส่งมอบ	การเบิกจ่าย		เป็นไป	ไม่เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดจ้าง ด้วยวิธี	ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	(วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตามแผน (/)	ไปตาม แผน (/)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ครุภัณฑ์										
๑๘	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องตัดเฝือกไฟฟ้าไร้สาย	๑									กำลังดำเนินการ
๑๙	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เปลนอนเข็นผู้ป่วยปรับได้	๒									กำลังดำเนินการ
๒๐	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผ่นฉากตะกั่วป้องกันรังสี (ER/IPD)	๒									กำลังดำเนินการ
๒๑	ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	เสียงตามสาย	๑									
		สิ่งก่อสร้าง										
๒๒	จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง	ปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์	๑									กำลังดำเนินการ
๒๓	จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง	รั้วรอบสระน้ำ	๑	เฉพาะเจาะจง		๑๓ ม.ค. ๖๘	๑๔ ก.พ. ๖๘		๒๕๖,๐๐๐.๐๐			

(ไตรมาส ๒)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเรือ

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จัดซื้อ	ประกาศสอบราคา	ลงนาม	การส่งมอบ	การเบิกจ่าย		เป็นไป	ไม่เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดจ้าง ด้วยวิธี	ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	(วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตามแผน (/)	ไปตาม แผน (/)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ครุภัณฑ์										
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานขนาดใหญ่	๑									กำลังดำเนินการ
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ล็อกเกอร์เก็บของ ๑๕ ช่อง	๑									กำลังดำเนินการ
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นเหล็กวางของ ๓ ชั้น	๑									กำลังดำเนินการ
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	๒									กำลังดำเนินการ
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒									กำลังดำเนินการ
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพทมือถือ	๑									กำลังดำเนินการ
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	๕	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์	๑	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๔๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ (การแพทย์กายภาพ)	๑	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๕,๓๐๐.๐๐	✓		
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสแกนเอกสาร	๑	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๑๖,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตู้แร็ค	๒	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๔๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๒	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่อง Ultrasound Combined	๑									กำลังดำเนินการ
๑๓	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า	๑									กำลังดำเนินการ
๑๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	Syring Driver	๒									กำลังดำเนินการ
๑๕	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	๑									กำลังดำเนินการ
๑๖	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	Otoscope-Opthamoscope	๑									กำลังดำเนินการ
๑๗	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	โคมไฟเย็บแผล	๑									กำลังดำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ **(ไตรมาส ๒)**

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเรือ

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จัดซื้อ	ประกาศสอบราคา	ลงนาม	การส่งมอบ	การเบิกจ่าย		เป็นไป	ไม่เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดจ้าง ด้วยวิธี	ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	(วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตามแผน (/)	ไปตาม แผน (/)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ครุภัณฑ์										
๑๘	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องตัดเฝือกไฟฟ้าไร้สาย	๑									กำลังดำเนินการ
๑๙	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เปลนอนเข็นผู้ป่วยปรับได้	๒									กำลังดำเนินการ
๒๐	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผ่นฉากตะกั่วป้องกันรังสี (ER/IPD)	๒									กำลังดำเนินการ
๒๑	ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	เสียงตามสาย	๑									
		สิ่งก่อสร้าง										
๒๒	จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง	ปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์	๑									กำลังดำเนินการ
๒๓	จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง	รั้วรอบสระน้ำ	๑	เฉพาะเจาะจง		๑๓ ม.ค. ๖๘	๑๔ ก.พ. ๖๘		๒๕๖,๐๐๐.๐๐			

(ไตรมาส ๒)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเรือ

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จัดซื้อ	ประกาศสอบราคา	ลงนาม	การส่งมอบ	การเบิกจ่าย		เป็นไป	ไม่เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดจ้าง ด้วยวิธี	ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	(วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตามแผน (/)	ไปตาม แผน (/)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ครุภัณฑ์										
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานขนาดใหญ่	๑									กำลังดำเนินการ
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ล็อกเกอร์เก็บของ ๑๕ ช่อง	๑									กำลังดำเนินการ
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นเหล็กวางของ ๓ ชั้น	๑									กำลังดำเนินการ
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	๒									กำลังดำเนินการ
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒									กำลังดำเนินการ
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพทมือถือ	๑									กำลังดำเนินการ
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	๕	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์	๑	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๔๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ (การแพทย์กายภาพ)	๑	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๕,๓๐๐.๐๐	✓		
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสแกนเอกสาร	๑	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๑๖,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตู้แร็ค	๒	เฉพาะเจาะจง			๑๐ ก.พ. ๖๘		๔๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๒	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่อง Ultrasound Combined	๑									กำลังดำเนินการ
๑๓	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า	๑									กำลังดำเนินการ
๑๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	Syring Driver	๒									กำลังดำเนินการ
๑๕	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	๑									กำลังดำเนินการ
๑๖	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	Otoscope-Opthamoscope	๑									กำลังดำเนินการ
๑๗	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	โคมไฟเย็บแผล	๑									กำลังดำเนินการ

(ไตรมาส ๒)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเรือ

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จัดซื้อ	ประกาศสอบราคา	ลงนาม	การส่งมอบ	การเบิกจ่าย		เป็นไป	ไม่เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดจ้าง ด้วยวิธี	ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ในสัญญา (วัน เดือน ปี)	(วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตามแผน (/)	ไปตาม แผน (/)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ครุภัณฑ์										
๑๘	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องตัดเฝือกไฟฟ้าไร้สาย	๑									กำลังดำเนินการ
๑๙	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เปลนอนเข็นผู้ป่วยปรับได้	๒									กำลังดำเนินการ
๒๐	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผ่นฉากตะกั่วป้องกันรังสี (ER/IPD)	๒									กำลังดำเนินการ
๒๑	ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	เสียงตามสาย	๑									
		สิ่งก่อสร้าง										
๒๒	จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง	ปรับปรุงห้องเซิฟเวอร์	๑									กำลังดำเนินการ
๒๓	จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง	รั้วรอบสระน้ำ	๑	เฉพาะเจาะจง		๑๓ ม.ค. ๖๘	๑๔ ก.พ. ๖๘		๒๕๖,๐๐๐.๐๐			